

Faktúra

Dodávateľ
 
 Chemkostav HSV akciová spol.
 Štefánikova 18
 066 01 Humenné

IČ DPH SK2020025227
 IČO 36473332
 DIČ 2020025227

Číslo 13280001
 Konšt. symbol 308
 Zmluva-obj.číslo
 Stredisko 802182

Odberateľ IČO 00323021 IČ DPH
 DIČ 2021232598

MESTO HUMENNE
 KUKORELLIHO 34
 066 01 Humenné

Účet: Pril.

Stamp: MESTO HUMENNE, KUKORELLIHO 34, Humenné, 15-03-2011

Účet: BIC: Všeobecná úverová banka, a.s., Humenné
 OR OS Prešov Sp.zn.č. Sa 10220/P

Prijemca
 MESTO HUMENNE
 KUKORELLIHO 34
 066 01 Humenné

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy **Dátum vystavenia** 15.3.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz **Dátum splatnosti** 14.6.2011
Dátum vz.dan.pov. 15.3.2011

| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|--------------|------------|
| Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 19. 10. 2010 fakturujeme Vám stavebné práce vykonané na stavbe Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom za obdobie od 28. 10. 2010 do 9. 3. 2011 | | | | | |
| SO 01 Hala | 1,000 | 247 621,84 | 20% | 247 621,84 | 297 146,21 |
| SO 02 Administratívna budova | 1,000 | 17 230,31 | 20% | 17 230,31 | 20 676,37 |
| SO 02.1 Zdravotechnika | 1,000 | 6 050,01 | 20% | 6 050,01 | 7 260,01 |
| SO 02.2 ELI | 1,000 | 673,08 | 20% | 673,08 | 807,70 |
| SO 04 Spevnené plochy a manipulačné plochy | 1,000 | 4 309,35 | 20% | 4 309,35 | 5 171,22 |
| SO 05 Dažďová kanalizácia | 1,000 | 45 178,65 | 20% | 45 178,65 | 54 214,38 |
| SO 010 Priprava územia | 1,000 | 6 712,06 | 20% | 6 712,06 | 8 054,47 |

SPOLU BEZ DPH: 327 775,30
SUMA NA ÚHRADU: € 393 330,36
 Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK. SKK 11 849 470,43

| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20 | 327775,30 | 65555,06 | 393330,36 |
| Spolu | 327775,30 | 65555,06 | 393330,36 |

Vyhotovil: Katarína Valková
 tel.: 057 / 77 22 33 9
 fax: 057 / 77 22 33 5
 email: valkova@chemkostav.sk

Chemkostav HSV akciová spol.
 Štefánikova 18
 066 01 Humenné



CHEMKOSTAV HSV akciová spoločnosť
 Humenné

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Chemkostav HSV akciová spoločnosť
sídlo: Štefánikova 18, 066 01 Humenné

IČO: 36 473 332
IČ DPH: 202 002 5227

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné, Mestský úrad
sídlo: Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

IČO: 323021
IČ DPH:

Stavba: **Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom**
Miesto: Humenné

Údaje v EUR

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 1. Celkový náklad z rozpočtu: | | | | 1 638 055,39 |
| | do začiatku fakt. mesiaca | fakturovaný mesiac | | do konca fakt. mesiaca |
| 2. Stavebné práce CÚ ponuka | 0,00 | 327 775,30 | | 327 775,30 |
| 3. DPH | 0,00 | 20.00 % | 65 555,06 | 65 555,06 |
| 4. Celkom | 0,00 | | 393 330,36 | 393 330,36 |

VYHLÁSENIE


Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

v Humennom,

Dátum: 10.3.2011



[Handwritten signature]
podpis



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Názov stavby **Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom**

JKSO

EČO

Miesto

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné**

Projektant **WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov**

Zhotoviteľ **Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné**

Rozpočet číslo

Spracoval


Zdena Čelovská

Dňa

10.03.2011

Náklady čerpania v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Veďfajšie rozpočtové náklady | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|------------|----|-------------------|-------------------|------|----|---------------------|------------------------------|------|--------------------------|--|------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 2 050,42 | 8 | Práce cezčas | | 0,00 | 13 | GZS | | 0,00 | | | |
| 2 | | Montáž | 155 657,61 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostaven. doprava | | 0,00 | | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatk. | | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | | 0,00 | | | |
| 4 | | Montáž | 8 882,87 | 11 | | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 | | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 88 651,42 | | | | | 17 | Klimatické vplyvy | | 0,00 | | | |
| 6 | | Montáž | 72 532,98 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | | | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 327 775,30 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | | | |
| Projektant | | | | | | | | D | | | | Celkové náklady | | |
| Dátum a podpis | | | | | | | | 23 | | | | Súčet 7, 12, 19-22 | | 327 775,30 |
| Objednávateľ | | | | | | | | 24 | | | | DPH 20,00 % z 327 775,30 | | 65 555,06 |
| Dátum a podpis | | | | | | | | 25 | | | | Cena s DPH (r. 23-24) | | 393 330,36 |
| Zhotoviteľ | | | | | | | | E | | | | Prípochty a odpočty | | |
| Dátum a podpis | | | | | | | | 26 | | | | Dodávky objednávateľa | | 0,00 |
| | | | | | | | | 27 | | | | Kízavá doložka | | 0,00 |
| | | | | | | | | 28 | | | | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |



[Handwritten signature]



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Názov stavby: **Separačný dvor na Sninskej ulíci v Humennom**
 Názov objektu: **SO 01 Hala**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Humenné**

Objednávateľ: **Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné**
 Projektant: **WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov**
 Zhotoviteľ: **Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné**

IČO:
 IČ DPH:
 36 473 332 202 002 5227

Rozpočet číslo:
 Spracoval: **Zdena Čelovská**

Dňa: **10.03.2011**

Náklady čerpania v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | HSV Dodávky | 1 514,83 | 8 Práce cezčas | 0,00 | 13 Zariad. staveniska | 0,00 |
| 2 | Montáž | 83 610,75 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00% |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Územné vplyvy | 0,00% |
| 4 | Montáž | 1 311,86 | 11 | 0,00 | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00% |
| 5 | "M" Dodávky | 88 651,42 | | | 17 Ostatné | 0,00% |
| 6 | Montáž | 72 532,98 | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 247 621,84 | 12 DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | |
| Dátum a podpis: <i>[Signature]</i> | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | |
| Objednávateľ | | | | 24 DPH 20,00 % z 247621,84 | | |
| Dátum a podpis: <i>[Signature]</i> | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | |
| Zhotoviteľ | | | | 26 Dodávky objednávateľa | | |
| Dátum a podpis: <i>[Signature]</i> | | | | 27 Kízavá doložka | | |
| | | | | 28 Zvýhodnenie + - | | |



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separčný dvor na Sninskej ulici v Humennom
 Objekt: SO 01 Hala

JKSO:
 Miesto: Humenné

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné
 Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné
 Dátum: 10.3.2011
 Spracoval: Zdena Čelovská

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 85 125,58 | 0,00 | 19 369,41 | 0,00 | 104 494,98 |
| 1 | Zemné práce | 5 261,54 | 0,00 | 10 125,47 | 0,00 | 15 387,00 |
| 2 | Zakladanie | 22 370,60 | 0,00 | 9 090,47 | 0,00 | 31 461,06 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | 4 750,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,60 |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 9 605,80 | 0,00 | 153,48 | 0,00 | 9 759,28 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 43 137,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 137,04 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 1 311,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,86 |
| 784 | Dokončovacie práce - maľby | 1 311,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,86 |
| M | Práce a dodávky M | 161 184,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 184,40 |
| 43-M | Montáž oceľových konštrukcií | 161 184,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 184,40 |
| | Celkom | 247 621,84 | 0,00 | 19 369,41 | 0,00 | 266 991,24 |



Súpis vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom
 Objekt: SO 01 Hala

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné
 Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné
 Dátum: 10.3.2011
 Spracoval: Zdena Čelovská

JKSO:
 Miesto: Humenné

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 85 125,58 | | 388,492 | | 0,00 |
| 1 Zemné práce | | | | | | | 5 261,54 | | 115,995 | | 0,00 |
| 1 | 221 | 113107141 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t | m2 | 672,000 | 2,053 | 1 379,62 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 221 | 113107149 | Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135t | m2 | 672,000 | 1,387 | 932,06 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 221 | 113107213 | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t | m2 | 1 344,000 | 0,876 | 1 177,34 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 583 | 5833719100 | Štrkopiesok 0-32 B | m3 | 115,995 | 11,334 | 1 314,69 | 1,00000 | 115,995 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 001 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 44,684 | 10,246 | 457,83 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zakladanie | | | | | | | 22 370,60 | | 196,698 | | 0,00 |
| 9 | 002 | 224382110 | Zhotovenie vyplne pilót zvislých z betónu železového do 10 m, priemer pilóty 245- 450 mm | m | 324,000 | 16,134 | 5 227,42 | 0,00182 | 0,590 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 011 | 272321311 | Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20 | m3 | 79,937 | 123,271 | 9 853,91 | 2,41829 | 193,311 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 011 | 272351215 | Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce | m2 | 290,930 | 11,308 | 3 289,84 | 0,00073 | 0,213 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 011 | 272351216 | Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce | m2 | 145,465 | 1,975 | 287,29 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 011 | 272361821 | Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505 | t | 2,278 | 1 629,560 | 3 712,14 | 1,13444 | 2,584 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | 4 750,60 | | 45,155 | | 0,00 |
| 15 | 014 | 310239211 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. | m3 | 0,864 | 196,422 | 169,71 | 1,94427 | 1,680 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 014 | 310239212 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 4m2 v murive | m3 | 22,032 | 196,422 | 4 327,57 | 1,94427 | 42,836 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 012 | 317121103 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm | ks | 6,000 | 8,863 | 53,18 | 0,01147 | 0,069 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 593 | 5934079100 | Keramický preklad POROTHERM KP 23 B 70x238x2500 mm | ks | 6,000 | 33,91 | 200,14 | 0,09500 | 0,570 | 0,00 | 0,00 |



Strana 1 z 3



| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------------|---------|---------------|------|-------------|
| | | | | | | | 9 605,80 | | 30,393 | | 0,00 |
| 20 | 011 | 611473111 | Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiakových konštrukcií hladká | m2 | 537,410 | 8,777 | 4 716,85 | 0,02161 | 11,611 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 011 | 612473181 | Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká | m2 | 618,620 | 7,903 | 4 888,95 | 0,03036 | 18,781 | 0,00 | 0,00 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|---------|--------------|------|-------------|
| | | | | | | | 43 137,04 | | 0,251 | | 0,00 |
| 31 | 013 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t | m2 | 10,920 | 3,087 | 33,71 | 0,00069 | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 013 | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t | m3 | 79,656 | 20,091 | 1 600,37 | 0,00131 | 0,104 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 013 | 963012520 | Búranie stropov z dosiek alebo panelov železobet. prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm -1,600t | m3 | 3,180 | 63,300 | 201,29 | 0,00318 | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 013 | 968062355 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t | m2 | 2,880 | 7,413 | 21,35 | 0,00122 | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 013 | 968062558 | Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t | m2 | 146,880 | 3,120 | 458,27 | 0,00085 | 0,125 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 013 | 978011191 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t | m2 | 1 102,010 | 2,297 | 2 531,32 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 013 | 978015271 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škr v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t | m2 | 444,420 | 1,301 | 578,19 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 973,654 | 8,798 | 8 566,21 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 973,654 | 6,733 | 6 555,61 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 013 | 979082112 | Poplatok za skládku | t | 973,654 | 23,202 | 22 590,72 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

PSV Práce a dodávky PSV

1 311,86 **0,000** **0,00**

784 Dokončovacie práce - maľby

1 311,86 **0,000** **0,00**

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|------|------|
| 84 | 784 | 784412302 | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m | M2 | 1 175,500 | 0,343 | 403,20 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | M2 | 1 175,500 | 0,773 | 908,66 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

M Práce a dodávky M

161 184,40 **0,000** **0,00**

43-M Montáž oceľových konštrukcií

161 184,40 **0,000** **0,00**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|---------------|-----|-------------|---------------------|----|------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88 | 943 | 430420011 | Montáž OK | | | | | | | | |
| 89 | | 424954010 | Konštrukcia oceľová | kg | 80 592,200 | 0,900 | 72 532,98 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | | | kg | 80 592,200 | 1,100 | 88 651,42 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 247 621,84 | | 388,492 | | 0,00 |

Chemiklav HSY
akčný podnik
[Signature]



[Signature]
[Signature]



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Názov stavby: **Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom**
 Názov objektu: **SO 02 Administratívna budova**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Humenné**

Objednávateľ: **Mesto Humenné, Kukoreliho 34, Humenné**
 Projektant: **WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov**
 Zhotoviteľ: **Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné**

IČO: IČ DPH:

 36 473 332 202 002 5227

Rozpočet číslo: Spracoval: **Zdena Čelovská**

Dňa: **10.03.2011**

Náklady čerpania v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|------|
| 1 | HSV Dodávky | 233,66 | 8 Práce cezčas | 0,00 | 13 Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Montáž | 9 425,64 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 4 | Montáž | 7 571,01 | 11 | 0,00 | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatné | 0,00% | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 17 230,31 | 12 DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | | 0,00 |


| D Celkové náklady | | |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 17 230,31 |
| 24 | DPH 20,00 % z 17230,31 | 3 446,06 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 20 676,37 |

| E Prípochy a odpočty | | |
|----------------------|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kízavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

Projektant
 Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ
 Dátum a podpis: Pečiatka:

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis: Pečiatka:



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom
 Objekt: SO 02 Administratívna budova

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné
 Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné
 Dátum: 10.3.2011
 Spracoval: Zdena Čelovská

JKSO:
 Miesto: Humenné

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu |
|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 9 659,30 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 9 685,40 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | 2 005,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005,53 |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 4 917,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917,21 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 736,56 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 2 762,66 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 7 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 571,01 |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 261,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,36 |
| 713 | Izolácie tepelné | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 766 | Konštrukcie stolárske | 6 386,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 386,75 |
| 776 | Podlahy povlakové | 151,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,93 |
| 783 | Nátery | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71 |
| 784 | Maľby | 680,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,46 |
| | Celkom | 17 230,31 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 17 256,41 |

Chemkostav HSV
 akciová spoločnosť
 Humenné



Ing. Gabriel VALIGA
 stavebný dozor



Súpis vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Snínskej ulici v Humennom
 Objekt: SO 02 Administratívna budova


Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

JKSO:
 Miesto: Humenné

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné
 Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné
 Dátum: 10.3.2011
 Spracoval: Zdena Čelovská

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | |
| 3 Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | 9 659,30 | 23,286 | | | |
| 1 | 014 | 310238211 | Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehliami | m3 | 0,110 | 209,539 | 23,05 | 1,94427 | 0,214 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 014 | 310239211 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehliami | m3 | 1,889 | 200,143 | 378,07 | 2,31113 | 4,366 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 012 | 317121116 | Preklad nenosné YTONG 1200x100x250 | ks | 10,000 | 33,600 | 336,00 | 0,00641 | 0,064 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 014 | 317234410 | X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú | m3 | 0,130 | 233,978 | 30,42 | 2,04738 | 0,266 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 014 | 317944313 | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č. 14 až 22 | 1 | 0,069 | 1 253,275 | 86,48 | 1,09000 | 0,075 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 011 | 342272102 | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.100,P3-550 | m2 | 59,405 | 19,384 | 1 151,51 | 0,07592 | 4,510 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | 4 917,21 | 13,351 | | | |
| 7 | 014 | 611425531 | Omiетка rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omiетkou štukovou | m2 | 0,675 | 39,176 | 26,44 | 0,07721 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 011 | 612421637 | Vnútoraná omiетка vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 12,840 | 7,693 | 98,78 | 0,04766 | 0,612 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 014 | 612423531 | Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omiетkou štukovou | m2 | 0,825 | 23,621 | 19,49 | 0,06217 | 0,051 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 014 | 612425931 | Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 97,647 | 14,966 | 1 461,39 | 0,05731 | 5,596 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 011 | 612451121 | Vnútoraná cementová omiетка v podlaží a v schodisku muriva hladká | m2 | 65,430 | 7,070 | 462,59 | 0,04557 | 2,981 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 011 | 612471427 | Úprava vnútr. stien 2 x Kerzapat ručným nartášaním a vyhladením | m2 | 118,810 | 8,208 | 975,19 | 0,00300 | 0,356 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 011 | 612474101 | Vnútoraná omiетка stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm | m2 | 118,810 | 7,843 | 931,83 | 0,00960 | 1,141 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 011 | 612481119 | Potoahnute vnútorných a vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou | m2 | 118,810 | 3,444 | 409,18 | 0,00196 | 0,233 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 014 | 615481111 | Pokrytie valcovaných nosníkov radicovým pletivom | m2 | 1,710 | 7,740 | 13,24 | 0,04792 | 0,082 | 0,00 | 0,00 |

Chemkostav HSV
 akciová spoločnosť
 Humenné



[Handwritten signature]



| P.C | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 014 | 631312141 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru ryh v mazaninách | m3 | 0,042 | 140,209 | 5,89 | 2,26221 | 0,095 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 011 | 632451054 | Poter pieskovo-cementový hr. do 40 mm | m2 | 20,950 | 9,041 | 189,41 | 0,08861 | 1,856 | 0,00 | 0,0 |
| 21 | 011 | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2 | ks | 10,000 | 9,012 | 90,12 | 0,01886 | 0,189 | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 553 | 0 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm l | ks | 8,000 | 23,019 | 184,15 | 0,01050 | 0,084 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 553 | 0 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm p | ks | 2,000 | 24,755 | 49,51 | 0,01100 | 0,022 | 0,00 | 0,0 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 736,56

0,440

0,0

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|-------|------|-----|
| 27 | 003 | 941955003 | Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 63,480 | 5,506 | 349,52 | 0,00618 | 0,392 | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 013 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t | m2 | 11,828 | 3,148 | 37,23 | 0,00069 | 0,008 | 0,00 | 0,0 |
| 30 | 013 | 962081131 | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm - 0,055 t | m2 | 7,200 | 3,778 | 27,20 | 0,00068 | 0,005 | 0,00 | 0,0 |
| 31 | 013 | 965043320 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm -2,200 t | m3 | 0,076 | 85,542 | 6,50 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 013 | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t | m2 | 3,820 | 1,534 | 5,86 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 33 | 013 | 967031132 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t | m2 | 2,205 | 4,288 | 9,46 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 34 | 013 | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného kridla do 1,5 m2 | ks | 7,000 | 0,378 | 2,65 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 35 | 013 | 968061113 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného kridla nad 1,5 m2 | ks | 24,000 | 0,636 | 15,26 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 36 | 013 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverového kridla do 2 m2 | ks | 1,000 | 0,546 | 0,55 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 37 | 013 | 968061126 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverového kridla nad 2 m2 | ks | 2,000 | 0,969 | 1,94 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 38 | 013 | 968062355 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t | m2 | 3,392 | 7,559 | 25,64 | 0,00122 | 0,004 | 0,00 | 0,0 |
| 39 | 013 | 968062356 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,064 t | m2 | 29,726 | 5,442 | 161,77 | 0,00083 | 0,025 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 013 | 968062456 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | m2 | 2,900 | 5,578 | 16,18 | 0,00115 | 0,003 | 0,00 | 0,0 |
| 41 | 013 | 968062992 | Vybúranie drevených a kovových obložení výkladov, ostenia a obkladov stien -0,00 t | m | 25,140 | 6,815 | 171,33 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 42 | 013 | 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | m2 | 1,576 | 5,578 | 8,79 | 0,00115 | 0,002 | 0,00 | 0,0 |

Chemikova MSV
akciová spoločnosť
H. J. Šauer



| P.C | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 014 | 631312141 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru ryh v mazaninách | m3 | 0,042 | 140,209 | 5,89 | 2,26221 | 0,095 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 011 | 632451054 | Poter pieskovo cementový hr. do 40 mm | m2 | 20,950 | 9,041 | 189,41 | 0,08861 | 1,856 | 0,00 | 0,0 |
| 21 | 011 | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2 | ks | 10,000 | 9,012 | 90,12 | 0,01886 | 0,189 | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 553 | 0 | Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm l | ks | 8,000 | 23,019 | 184,15 | 0,01050 | 0,084 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 553 | 0 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm p | ks | 2,000 | 24,755 | 49,51 | 0,01100 | 0,022 | 0,00 | 0,0 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie


2 736,56

0,440

0,0

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|-------|------|-----|
| 27 | 003 | 941955003 | Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 63,480 | 5,506 | 349,52 | 0,00618 | 0,392 | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 013 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t | m2 | 11,828 | 3,148 | 37,23 | 0,00069 | 0,008 | 0,00 | 0,0 |
| 30 | 013 | 962081131 | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm - 0,055 t | m2 | 7,200 | 3,778 | 27,20 | 0,00068 | 0,005 | 0,00 | 0,0 |
| 31 | 013 | 965043320 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm -2,200 t | m3 | 0,076 | 85,542 | 6,50 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 013 | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t | m2 | 3,820 | 1,534 | 5,86 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 33 | 013 | 967031132 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t | m2 | 2,205 | 4,288 | 9,46 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 34 | 013 | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla do 1,5 m2 | ks | 7,000 | 0,378 | 2,65 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 35 | 013 | 968061113 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla nad 1,5 m2 | ks | 24,000 | 0,636 | 15,26 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 36 | 013 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2 | ks | 1,000 | 0,546 | 0,55 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 37 | 013 | 968061126 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla nad 2 m2 | ks | 2,000 | 0,969 | 1,94 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 38 | 013 | 968062355 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t | m2 | 3,392 | 7,559 | 25,64 | 0,00122 | 0,004 | 0,00 | 0,0 |
| 39 | 013 | 968062356 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,064 t | m2 | 29,726 | 5,442 | 161,77 | 0,00083 | 0,025 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 013 | 968062456 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | m2 | 2,900 | 5,578 | 16,18 | 0,00115 | 0,003 | 0,00 | 0,0 |
| 41 | 013 | 968062992 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | m | 25,140 | 6,815 | 171,33 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 42 | 013 | 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | m2 | 1,576 | 5,578 | 8,79 | 0,00115 | 0,002 | 0,00 | 0,0 |

Chemikova MSV
akciová spoločnosť
M. J. Šauer



Handwritten signatures and initials.



| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 43 | 013 | 971033651 | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm - 1,875 t | m3 | 0,551 | 40,509 | 22,32 | 0,00187 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 013 | 973031812 | Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm - 0,003 t | m | 49,600 | 3,420 | 169,63 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 013 | 974031664 | Vysekávanie rýh v teh. murive pre vřahov. nosnikov hf. do 150 mm -0,042 t | m | 3,800 | 5,213 | 19,81 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 013 | 974042553 | Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm - 0,028 t | m | 28,300 | 6,160 | 174,33 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 013 | 978013191 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t | m2 | 65,430 | 2,343 | 153,30 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 013 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t | m2 | 17,281 | 2,530 | 43,72 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 10,965 | 6,802 | 74,58 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 10,965 | 10,804 | 118,47 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 263,160 | 0,390 | 102,63 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 10,964 | 6,866 | 75,28 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 013 | 979131409 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 10,965 | 0,767 | 8,41 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 013 | 979131409 | Poplatok za skládku | t | 10,965 | 28,620 | 313,81 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 23,285 | 26,643 | 620,38 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

PSV Práce a dodávky PSV

7 571,01 0,192 0,00

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|-------|------|------|
| 56 | 711 | 711000003 | M + D hydroizolácia AQUAFIN - 1 K | m2 | 20,950 | 12,128 | 254,08 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 711 | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,193 | 37,710 | 7,28 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

713 Izolácie tepelné

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|---------|-------|------|------|
| 58 | 713 | 713191126 | Izolácia tepelná podlahy PE folia | m2 | 20,950 | 2,765 | 57,93 | 0,00124 | 0,026 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 713 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 0,072 | 12,151 | 0,87 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |


766 Konštrukcie stropov

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|---------|-------|------|------|
| 67 | R | 766000051 | M+D plastové okno dvojkř. otvřaravo-sklopnř 2050x1430 vrátane vonk. parapetov | ks | 4,000 | 431,352 | 1 725,41 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|---------|-------|------|------|

Chemkostav
akciová spoločnosť
M. H. H. H.



Handwritten signature and initials.



| PC | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 68 | R | 766000052 | M+D plastové okno jednokr. otváravo-sklopné 1500x1500 vrátane vonk. parapetov | ks | 7,000 | 352,080 | 2 464,56 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | R | 766000053 | M+D plastové okno jednokr. otváravé 570x850 vrátane vonk. a vnút. parapetov | ks | 7,000 | 146,448 | 1 025,14 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | R | 766000054 | M+D plastové okno jednokr. otváravé 600x850 vrátane vonk. a vnút. parapetov | ks | 4,000 | 141,372 | 565,49 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | R | 766000055 | M+D plastová presklenná stena otváravo-sklopn. 1500x3050 vrátane vonk. parapetov | ks | 1,000 | 603,288 | 603,29 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 766 | 766662811 | Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokridlových | ks | 1,000 | 1,211 | 1,21 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 766 | 766662812 | Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkridlových | ks | 1,000 | 1,646 | 1,65 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 776 Podlahy povlakové | | | | | | | 151,93 | | 0,000 | | 0,00 |
| 90 | 775 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC | m | 60,000 | 0,303 | 18,18 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 775 | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou | m2 | 60,740 | 2,202 | 133,75 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 783 Nátery | | | | | | | 31,71 | | 0,000 | | 0,00 |
| 104 | 783 | 783801812 | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 42,682 | 0,743 | 31,71 | 0,00001 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 784 Maľby | | | | | | | 680,46 | | 0,165 | | 0,00 |
| 106 | 784 | 784411301 | Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 231,772 | 0,227 | 52,61 | 0,00010 | 0,024 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 784 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 708,634 | 0,886 | 627,85 | 0,00020 | 0,142 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | | | | | | 17 230,31 | | 23,478 | | 0,00 |

Chemkostav HSV
akciová spoločnosť
M. J. Müller



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Názov stavby: **Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom**
 Názov objektu: **SO 02 Administratívna budova**
 Názov časti: **02.1 Zdravotechnika**

JKSO

EČO

Miesto

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné**

Projektant: **WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov**

Zhotoviteľ: **Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné**

| | |
|------------|--------------|
| | |
| | |
| 36 473 332 | 202 002 5227 |

Rozpočet číslo

Spracoval

Zdena Čelovská

Dňa

10.03.2011

Náklady čerpania v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práce cezčas 0,00 | 13 | Zariad. staveniska 0,00% |
| 2 | Montáž 6 050,01 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00% |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00% |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00% |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatné 0,00% |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 6 050,01 | 12 | DN (r. 8-11) 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | Pečiatka | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 6 050,01 |
| Objednávateľ | | Pečiatka | | 24 | DPH 20,00 % z 6050,01 1 210,00 |
| Dátum a podpis | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 7 260,01 |
| Zhotoviteľ | | Pečiatka | | E Prípochy a odpočty | |
| Dátum a podpis | | | | 26 | Dodávky objednávateľa 0,00 |
| | | | | 27 | Kľzavá doložka 0,00 |
| | | | | 28 | Zvýhodnenie +- 0,00 |



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 02 Administratívna budova

Časť: 02.1 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 10.3.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 6 050,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050,05 |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 2 937,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937,71 |
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 3 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112,34 |
| | <u>Celkom</u> | <u>6 050,01</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 050,05</u> |

Chemkostav HSV
akciová spoločnosť
Humenné



Handwritten signature



Súpis vykonaných prác

Stavba: Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 02 Administratívna budova

Časť: 02.1 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 10.3.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|----------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 6 050,01 | 0,000 | 0,00 | | |
| 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | | | | | | 2 937,71 | 0,000 | 0,00 | | |
| 1 | R | 72117-3205 | Potrubie PVC pripojovacie DN40 | m | 6,000 | 9,796 | 58,78 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | R | -3205 | Potrubie PVC pripojovacie DN50 | m | 11,000 | 9,695 | 106,65 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | R | -3206 | Potrubie PVC pripojovacie DN63 | m | 11,500 | 10,800 | 124,20 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | R | -1107 | Potrubie PVC odpadné+ležate DN75 | m | 2,500 | 12,664 | 31,66 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R | -1109 | Potrubie PUC odpadné+ležate DN110 | m | 34,000 | 14,358 | 488,17 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R | 721171110 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8 | m | 25,000 | 16,355 | 408,88 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R | inf. cenaa | Kanalizačná šachta DN1000 + poklop 600 LT. | kpl | 1,000 | 38,880 | 38,88 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | R | inf. cena | Zemné práce+lôžko pod potr. - vonk. Kanál PVC -125 | m | 15,000 | 38,880 | 583,20 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | obc | obch. cena | Podlahová vpust HL 510 | ks | 9,000 | 32,630 | 293,67 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | obc | obch. cena | Lievik HL 21 | ks | 2,000 | 17,292 | 34,58 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | R | obch. cena | Prívzdušňovacia hlavica HL900 ukončená v pójde | ks | 2,000 | 53,784 | 107,57 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | R | 72119-4104 | Vyvedenie odpadných výpustiek DN40 | ks | 6,000 | 1,783 | 10,70 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | R | 72119-4105 | Vyvedenie odpadných výpustiek DN50 | ks | 10,000 | 1,974 | 19,74 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | R | 72119-4109 | Vyvedenie odpadných výpustiek DN110 | ks | 7,000 | 2,926 | 20,48 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | R | 72117-1808 | Demontáž kanalizačného potrubia do DN 100 | m | 25,000 | 0,828 | 20,70 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | R | inf. cenaaa | Prieraz stropom pre kanal+vodu v počte 19+oprava | ks | 19,000 | 17,280 | 328,32 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | R | inf. cena | Prieraz cez základ 1x+steny 5x + ich oprava | ks | 6,000 | 16,200 | 97,20 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | R | 72111-0906 | Prepojenie novej kanalizácie na jestv. Kanál DN125 | ks | 1,000 | 113,210 | 113,21 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | R | 72129-0111 | Tlaková skúška vodou do DN150 | m | 90,000 | 0,556 | 50,04 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | R | 99872-1201 | Presun hmôt | % | 1,080 | 1,000 | 1,08 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | | | | 3 112,30 | 0,000 | 0,00 | | |
| 21 | R | 72217-1211 | Potrubie PP-r-20x2,8 DN150 | m | 38,000 | 9,749 | 370,46 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

Chemkostav HSV
akciová spoločnosť
Humenné



[Handwritten signature]




| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | R | 72217-1212 | Potrubié PP-r-25x3 5 DN20 | m | 16,000 | 10,049 | 160,78 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | R | 72213-0211 | Potrubié ocel. Pozink. DN15 pod stropom 1PP | m | 13,000 | 10,921 | 141,97 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 24 | R | 72213-0212 | Potrubié ocel. Pozink. DN20 pod stropom 1 PP | m | 20,500 | 11,041 | 226,34 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | R | 72213-0213 | Potrubié ocel. Pozink. DN25 pod stropom 1 PP | m | 44,500 | 17,050 | 758,72 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 26 | R | 72218-2112 | Tepelnoizolačné trubice Mirelon DN 15-20 | m | 87,500 | 1,080 | 94,50 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 27 | R | 72218-2113 | PE-25 | m | 44,500 | 1,188 | 52,76 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 28 | R | 72219-0401 | Vývedenie výpustiek DN 15 | ks | 35,000 | 5,134 | 179,69 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 30 | R | 72223-0102 | Uzáver guľový G-20 | ks | 2,000 | 5,378 | 10,75 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 31 | R | 72223-0103 | Uzáver guľový G-25 | ks | 3,000 | 6,275 | 18,82 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | R | 72553-0152 | Poistný - spätný T1847-20 pre EOv | ks | 2,000 | 17,280 | 34,56 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 33 | R | 72222-1134 | Výtokový ventil K3T-15 dopĺňanie UK | ks | 1,000 | 3,780 | 3,78 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 34 | R | 72225-1111 | Gumová hadica DN15 | m | 5,000 | 2,329 | 11,65 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 35 | R | 72553-0134 | Ohrievač TUVel. Stojaty EOv 150 litr. 203 V, 2 kw | ks | 2,000 | 334,303 | 668,61 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 36 | R | 72213-0801 | Demontáž vodovod Potrubia do DN25 | m | 65,000 | 1,729 | 112,39 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 37 | R | 72553-0823 | Demontáž el. ohrievačov vody do 200 litrov | súb | 2,000 | 8,350 | 16,70 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 38 | R | 72229-0226 | Tlaková skúška potrubia | m | 132,000 | 1,150 | 151,80 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 39 | R | 72229-0234 | Preplach a dezinfekcia potrubia | m | 132,000 | 0,738 | 97,42 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | R | 99872-2201 | Presun hmôt | % | 0,756 | 0,660 | 0,50 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |

Celkom

6 050,01

0,000

0,00



Handwritten signatures



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 02 Administratívna budova

Časť: 02.2 ELI

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011


Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 10.3.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu |
|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21-M | Elektromontáže | 673,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,08 |
| 21-M | Elektromontáže | 673,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,08 |
| | <u>Celkom</u> | <u>673,08</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>673,08</u> |



Handwritten signature of Ing. Gabriel VALIGA.



Súpis vykonaných prác

Stavba: Separčný dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 02 Administratívna budova

Časť: 02.2 ELI

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 10.3.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|----------------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21-M Elektromontáže | | | | | | | 673,08 | | 0,000 | | 0,00 |
| 21-M Elektromontáže | | | | | | | 673,08 | | 0,000 | | 0,00 |
| 0 | R | 921210010042 | Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2416, 16 mm | m | 40,000 | 0,491 | 19,64 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT345071930 | Trubka pancierova 6016 | m | 10,500 | 3,501 | 36,76 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT345ies1 | Trubka HFX16IEC | m | 43,000 | 0,720 | 30,96 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 921210010301 | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 33,000 | 1,720 | 56,76 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT3450906510 | Krabica KU 68-1901 | ks | 33,000 | 0,220 | 7,26 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 921210010311 | Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová | ks | 16,000 | 1,720 | 27,52 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT3450907010 | Krabica KU 68-1902 | ks | 16,000 | 0,291 | 4,66 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT3450907010/w1 | Svorka Wago - priemer | ks | 100,000 | 0,125 | 12,50 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 921210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ² | KUS | 20,000 | 1,720 | 34,40 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 921210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ² | KUS | 8,000 | 1,720 | 13,76 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 921210100258 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ² | ks | 2,000 | 1,720 | 3,44 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT3438150510 | izolačná páska čierha 10mm x 10mm typ FEK10 | kus | 1,800 | 0,231 | 0,42 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

Strana 1 z 2

Chemkostav HSV
akciová spoločnosť
Humenné



| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | MAT | MAT343815 3000 | izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10 | kus | 0,600 | 0,265 | 0,16 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 9212102203 21 | Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča) | KUS | 6,000 | 0,798 | 4,79 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT354020 170 | Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm | Kus | 6,000 | 1,254 | 7,52 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 9212108005 07 | Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6 | m | 40,000 | 0,430 | 17,20 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT341040 3400 | Vodič medený CY 06 zz | m | 42,000 | 0,356 | 14,95 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 9212108100 41 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5 | M | 60,000 | 0,430 | 25,80 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT341010 3000 | Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5 | m | 63,000 | 0,283 | 17,83 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 9212108100 45 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | M | 260,000 | 0,430 | 111,80 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT341010 4300 | Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5 | m | 84,000 | 0,361 | 30,32 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT341010 6300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 | m | 189,000 | 0,361 | 68,23 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | R | 9212108100 46 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | M | 120,000 | 0,467 | 56,04 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MAT | MAT341010 650 | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5 | m | 127,000 | 0,554 | 70,36 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

Celkom

673,08

0,000

0,00



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Názov stavby: **Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom**

Názov objektu: **SO 04 Spevnené plochy a manipulačné plochy**

JKSO

EČO

Miesto:

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Humenné, Kukoreliho 34, Humenné**

Projektant: **WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov**

Zhotoviteľ: **Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné**

Rozpočet číslo

Spracoval

Zdena Čelovská

Dňa

10.03.2011

Náklady čerpania v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|------|
| 1 | HSV Dodávky | 0,00 | 8 Práce cezčas | 0,00 | 13 Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Montáž | 4 309,35 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatné | 0,00% | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 4 309,35 | 12 DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

4 309,35

24 DPH 20,00 % z 4309,35

861,87

25 Cena s DPH (r. 23-24)

5 171,22

E

Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie +-

0,00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom
 Objekt: SO 04 Spevnené plochy a manipulačné plochy

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné
 Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné
 Dátum: 10.3.2011
 Spracoval: Zdena Čelovská

JKSO:
 Miesto: Humenné

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 4 309,35 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 4 309,37 |
| 1 | Zemné práce | 2 081,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081,83 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 227,52 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2 227,54 |
| | <u>Celkom</u> | <u>4 309,35</u> | <u>0,00</u> | <u>0,02</u> | <u>0,00</u> | <u>4 309,37</u> |

Chemkostav HSV
 akciová spoločnosť
 Humenné



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom
 Objekt: SO 04 Spevnené plochy a manipulačné plochy

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

JKSO:
 Miesto: Humenné

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné
 Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné
 Dátum: 10.3.2011
 Spracoval: Zdena Čelovská

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 4 309,35 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 4 309,37 |
| 1 | Zemné práce | 2 081,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081,83 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 227,52 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2 227,54 |
| | <u>Celkom</u> | <u>4 309,35</u> | <u>0,00</u> | <u>0,02</u> | <u>0,00</u> | <u>4 309,37</u> |

Chemkostav HSV
 akciová spoločnosť
[Signature]



[Handwritten signature]



Súpis vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom
 Objekt: SO 04 Spevnené plochy a manipulačné plochy

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné
 Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné
 Dátum: 10.3.2011
 Spracoval: Zdena Čelovská

JKSO:
 Miesto: Humenné

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|----------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 4 309,35 | | 0,000 | | 0,00 |
| 1 Zemné práce | | | | | | | 2 081,83 | | 0,000 | | 0,00 |
| 1 | 221 | 113107142 | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t | m ² | 198,800 | 5,437 | 1 080,88 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 221 | 113107213 | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t | m ² | 198,800 | 1,244 | 247,31 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 221 | 113107232 | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t | m ² | 95,000 | 7,933 | 753,64 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 2 227,52 | | 0,000 | | 0,00 |
| 55 | R | 966000001 | Poplatok za skladovanie asfaltov | t | 35,983 | 56,319 | 2 026,53 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 35,983 | 1,913 | 68,84 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 221 | 979082219 | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 143,932 | 0,386 | 55,56 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 321 | 979082312 | Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia, s vyložením na vzdialenosť do 1000 m | t | 22,500 | 3,045 | 68,51 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 321 | 979082319 | Priplatok k cenám za každý ďalší aj začatých 1000 m | t | 44,889 | 0,180 | 8,08 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | | | | | | 4 309,35 | | 0,000 | | 0,00 |

Chemkostav HSV
 akciová spoločnosť
 Humenné



KRYCI LIST ČERPANIA

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Názov stavby: **Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom**

Názov objektu: **SO 05 Dažďová kanalizácia**

JKSO

EČO

Miesto

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné**

Projektant: **WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov**

Zhotoviteľ: **Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné**

Rozpočet číslo

Spracoval


Dňa

Zdena Čelovská

10.03.2011

Náklady čerpania v EUR

| A | | B | | C | | D | |
|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------|
| Základné rozp. náklady | | Doplnkové náklady | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | Celkové náklady | |
| 1 | HSV Dodávky | | 8 Práce cezčas | 0,00 | 13 Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Montáž | 45 178,65 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatné | 0,00% | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 45 178,65 | 12 DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | | 0,00 |
| Projektant | | | | D | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | |
| Objednávateľ | | | | E | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | |
| Zhotoviteľ | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | | |
| Dátum a podpis | | | | 24 DPH 20,00 % z 45178,65 | | | |
| | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | | |
| | | | | 54 214,38 | | | |
| | | | | Prípočty a odpočty | | | |
| | | | | 26 Dodávky objednávateľa | | | |
| | | | | 27 Kľzavá doložka | | | |
| | | | | 28 Zvýhodnenie +- - | | | |



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 05 Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 10.3.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu |
|-------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 45 178,65 | 0,00 | 413,20 | 0,00 | 45 591,87 |
| 1 | Zemné práce | 18 332,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 332,90 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 5 359,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359,81 |
| 8 | Rúrové vedenie | 17 767,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 767,14 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 3 718,83 | 0,00 | 413,20 | 0,00 | 4 132,02 |
| | <u>Celkom</u> | <u>45 178,65</u> | <u>0,00</u> | <u>413,20</u> | <u>0,00</u> | <u>45 591,87</u> |

Chemkostav HSV
akciová spoločnosť
[Signature]



Súpis vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 05 Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 10.3.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

| P.C | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

HSV Práce a dodávky HSV

45 178,65

304,960

0,0

1 Zemné práce

18 332,90

183,391

0,0


| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|------|-----|
| 4 | 001 | 115101201 | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l | hod | 85,000 | 3,383 | 287,56 | 0,00004 | 0,003 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 001 | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min. | deň | 10,000 | 2,234 | 22,34 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | 001 | 119001411 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 1,100 | 13,850 | 15,24 | 0,01070 | 0,012 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | 001 | 120001101 | Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín | m3 | 14,850 | 13,427 | 199,39 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 001 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 272,336 | 8,449 | 2 300,97 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | 001 | 132201209 | Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 272,336 | 0,839 | 228,49 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 001 | 132301202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 | m3 | 272,336 | 11,595 | 3 157,74 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 001 | 132301209 | Priplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 272,336 | 2,221 | 604,86 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 001 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m | m2 | 805,490 | 3,498 | 2 817,60 | 0,00096 | 0,775 | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 001 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m | m2 | 805,490 | 1,456 | 1 172,79 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 001 | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m | m3 | 171,710 | 3,845 | 625,88 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 001 | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 171,710 | 6,731 | 1 155,78 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 171,710 | 1,110 | 190,60 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 19 | 001 | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | m3 | 372,962 | 3,315 | 1 236,37 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 97,103 | 13,771 | 1 337,21 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 21 | 001 | 175101109 | Priplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 97,103 | 8,161 | 792,46 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 583 | 0 | Strkopiesok 0-80 | m3 | 97,103 | 16,911 | 1 642,11 | 1,66240 | 161,424 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 001 | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 11,844 | 21,258 | 251,78 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,0 |

Chemkostav HSV a.s.

Ev. č. 10333/10



[Handwritten signature]



| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------|----|--------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 001 | 175101209 | Priplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 11,844 | 8,646 | 102,40 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 583 | 0 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z | m3 | 11,844 | 16,154 | 191,33 | 1,78800 | 21,177 | 0,00 | 0,00 |

4 Vodrovne konstrukcie

5 359,81

96,378

0,00

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|--------|------|------|
| 35 | 271 | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | m3 | 1,449 | 36,489 | 52,87 | 1,70340 | 2,468 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 271 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 26,680 | 46,718 | 1 246,44 | 1,89077 | 50,446 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 271 | 452112111 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 9,000 | 6,367 | 57,30 | 0,00660 | 0,059 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 271 | 452311131 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 | m3 | 3,814 | 141,420 | 539,38 | 2,36848 | 9,033 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 311 | 452318510 | Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiak | m3 | 13,280 | 188,592 | 2 504,50 | 2,48705 | 33,028 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 271 | 452361111 | Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216 | t | 0,180 | 1 655,809 | 298,05 | 1,00397 | 0,181 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 271 | 452365113 | Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 335 | t | 0,304 | 1 706,999 | 518,93 | 1,00397 | 0,305 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 271 | 452386111 | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm | ks | 9,000 | 15,816 | 142,34 | 0,09528 | 0,858 | 0,00 | 0,00 |

8 Rúrové vedenie

17 767,11

25,191

0,00

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|-------|------|------|
| 44 | 271 | 871373121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, DN 400 | m | 150,000 | 1,568 | 235,20 | 0,00001 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 286 | 0 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000 | ks | 20,767 | 53,286 | 1 106,59 | 0,02248 | 0,467 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | PLA | 0 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000 | ks | 13,116 | 38,352 | 503,02 | 0,01575 | 0,207 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 271 | 871373121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300, DN 400 | m | 70,000 | 1,568 | 109,76 | 0,00001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | R | PLA113983 | PVC-U Kanalizačná rúra korugovaná hrdlovaná DN 300x6000 | ks | 13,116 | 58,607 | 768,69 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 271 | 877313122 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150, DN 200 | ks | 10,000 | 3,265 | 32,65 | 0,00003 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 286 | 0 | PVC-U prechodka kanalizačná 200 | ks | 7,070 | 9,151 | 64,69 | 0,00169 | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 286 | 0 | PVC-U prechodka kanalizačná 160 | ks | 3,045 | 4,460 | 13,58 | 0,00077 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 271 | 877313123 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednopos. DN 150, DN 200 | ks | 6,000 | 2,140 | 12,84 | 0,00002 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 286 | 0 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45° | ks | 3,030 | 8,931 | 27,06 | 0,00158 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 286 | 0 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45° | ks | 3,030 | 4,573 | 13,85 | 0,00094 | 0,003 | 0,00 | 0,00 |

Chemikony HSY
akciová spoločnosť
Hlavný úrad



Handwritten signature



| P.C | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 59 | 271 | 877353121 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200 | ks | 2,000 | 3,686 | 7,37 | 0,00003 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | R | PLA161320 | PVC-U Odbočka DN 200/160-45 st. | ks | 2,030 | 129,167 | 262,21 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 271 | 877373121 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300, DN 400 | ks | 3,000 | 5,483 | 16,45 | 0,00007 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 286 | 0 | Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/200 | ks | 3,030 | 65,252 | 197,71 | 0,00726 | 0,022 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 271 | 877373122 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300, DN 400 | ks | 8,000 | 6,065 | 48,52 | 0,00008 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | R | PLA120435 | PVC-U Prechodka šachtová DN 300 | ks | 8,080 | 28,918 | 233,66 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 271 | 894118001 | Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty | ks | 1,000 | 57,436 | 57,44 | 0,03724 | 0,037 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 271 | 894411131 | Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 300-400 | ks | 7,000 | 495,248 | 3 466,74 | 2,27050 | 15,894 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 592 | 0 | Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100 | ks | 9,090 | 62,766 | 570,54 | 0,36600 | 3,327 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 592 | 0 | Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9 | ks | 18,180 | 30,617 | 556,61 | 0,20500 | 3,727 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 271 | 899104111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg | ks | 9,000 | 29,187 | 262,68 | 0,00702 | 0,063 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 552 | 0 | Poklop VS tupná šachta D 600 D | ks | 9,000 | 263,609 | 2 372,48 | 0,15800 | 1,422 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | R | COV207045 | Koalescenčný odlučovač ropných látok Q=50 l/s - kompletná dodávka | ks | 1,000 | 6 826,769 | 6 826,77 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | 3 718,83 | | 0,000 | | 0,00 |
| 98 | 271 | 998274101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope | l | 328,460 | 11,322 | 3 718,83 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

Celkom

45 178,65

304,960

0,00



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Názov stavby: **Separčný dvor na Sninskej ulici v Humennom**

Názov objektu: **SO 010 - Príprava územia**

JKSO

EČO

Miesto

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné**

Projektant: **WOONERF spol.s.r.o., Hlavná 10, Prešov**

Zhotoviteľ: **Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné**

Rozpočet číslo

Spracoval

Zdena Čelovská

Dňa

10.03.2011

Náklady čerpania v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|
| 1 | HSV Dodávky | 0,00 | 8 Práce cezčas | 0,00 | 13 Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 | |
| 2 | Montáž | 6 712,06 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 | |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 | |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 | |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatné | 0,00% | 0,00 | |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 6 712,06 | 12 DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | | 0,00 | |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | | | |
| Dátum a podpis | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | | | 6 712,06 |
| Objednávateľ | | | | 24 DPH 20,00 % z 6712,06 | | | | 1 342,41 |
| Dátum a podpis | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | | | 8 054,47 |
| Zhotoviteľ | | | | E Prípochy a odpočty | | | | |
| Dátum a podpis | | | | 26 Dodávky objednávateľa | | | | 0,00 |
| | | | | 27 Kízavá doložka | | | | 0,00 |
| | | | | 28 Zvýhodnenie + - | | | | 0,00 |



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 010 - Príprava územia

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné


Dátum: 10.3.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

JKSO:

Miesto: Humenné

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 6 712,06 | 0,00 | 134,68 | 0,00 | 6 846,74 |
| 1 | Zemné práce | 157,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,61 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 6 419,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 419,78 |
| 990 | Vedľajšie rozpočtové náklady | 134,67 | 0,00 | 134,68 | 0,00 | 269,35 |
| | Celkom | 6 712,06 | 0,00 | 134,68 | 0,00 | 6 846,74 |



Handwritten signature



Súpis vykonaných prác

Stavba: Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom

Objekt: SO 010 - Príprava územia

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 28.10.2010-9.3.2011


Objednávateľ: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s., Štefánikova 18, Humenné

Dátum: 10.3.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 6 712,06 | | 0,146 | | 0,00 |
| 1 Zemné práce | | | | | | | 157,61 | | 0,013 | | 0,00 |
| 1 | 001 | 111201101 | Odstránenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m2 | m2 | 50,000 | 1,319 | 65,95 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 001 | 111201401 | Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2 | m2 | 50,000 | 0,297 | 14,85 | 0,00006 | 0,003 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 001 | 111201501 | Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov | ks | 3,000 | 15,981 | 47,94 | 0,00318 | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 001 | 112101102 | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou | ks | 3,000 | 9,622 | 28,87 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 6 419,78 | | 0,133 | | 0,00 |
| 5 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km | t | 352,000 | 1,878 | 661,06 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 221 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 1 408,000 | 0,379 | 533,63 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 006 | 979083114 | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 361,862 | 4,501 | 1 628,74 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 006 | 979083191 | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste | t | 723,724 | 0,488 | 353,18 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 221 | 979084212 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | t | 188,000 | 8,563 | 1 609,84 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 006 | 981011112 | Demolácia plechových skladov postupným rozoberaním | m3 | 240,054 | 6,804 | 1 633,33 | 0,00055 | 0,133 | 0,00 | 0,00 |
| 990 Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | | | 134,67 | | 0,000 | | 0,00 |
| 11 | R | VRN 1 | Zariadenie staveniska | eur | 2 325,070 | 0,033 | 76,73 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | R | VRN 2 | Územné vplyvy | eur | 1 931,333 | 0,033 | 57,94 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |



| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|-----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Celkom

6 712,06

0,146

0,00

