

Faktúra

Dodávateľ IČ DPH SK2020025227 Číslo 13280020
 IČO 36473332 Konšt. symbol 308
 DIČ 2020025227 Zmluva-obj. číslo
 Stredisko 802182



Chemkostav HSV akciová spol.
 Štefánikova 18
 066 01 Humenné

BIC:

Všeobecná úverová banka, a.s., Humenné
 OR OS Prešov Sp.zn. č. Sa 10220/P

Odberateľ IČO 00323021 IČ DPH
 DIČ 2021232598

MESTO HUMENNE
 KUKORELLIHO 34
 066 01 Humenné



Došlo: 29-06-2011

č.j. 705/2011 Pril.

Prijemca
 MESTO HUMENNE
 KUKORELLIHO 34
 066 01 Humenné

Dodacie podmienky Dátum vystavenia 27.6.2011
Spôsob dopravy Dátum splatnosti 25.9.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vz.dan.pov. 27.6.2011

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena % DPH bez DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	-------------	------------------------	--------------	------------

Na základe Zmluvy o dielo č. 102/2011 zo dňa 16. 5. 2011 fakturujeme Vám stavebné práce v rámci realizácie stavebného diela Separáčny dvor na Sninskej ul. v Humennom

1,000	119 524,61	20%	119 524,61	143 429,53
-------	------------	-----	------------	------------

SPOLU BEZ DPH: 119 524,61

SUMA NA ÚHRADU: € 143 429,53

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 4 320 958,02

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	119524,61	23904,92	143429,53
Spolu	119524,61	23904,92	143429,53

Vyhotovil: Katarína Valková
 tel.: 057 / 77 22 33 9
 fax.: 057 / 77 22 33 5
 email: valkova@chemkostav.sk

Chemkostav HSV akciová spol.
 Štefánikova 18
 066 01 Humenné



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 16.5.-27.6.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Chemkostav HSV akciová spoločnosť
sídlo: Štefánikova 18, 066 01 Humenné

IČO: 36473332
IČ DPH: 2020025227

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné
sídlo:

IČO: 323 021
IČ DPH:

Stavba: Separáčny dvor na ul. Sninskej Humenné
Objekt: Stavebné práce v rámci realizácie stav. diela Separáčny dvor na Sninskej ul. v Humennom
JKSO:
Miesto:

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu			119 524,61
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	119 524,61	119 524,61
3.	DPH	0,00	20.00 % 23 904,92	23 904,92
4.	Celkom (2+3)	0,00	143 429,53	143 429,53

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Chemkostav HSV
akciová spoločnosť
Humenné
podpis



V Humennom

Dátum: 27.6.2011



KRYCI LIST ČERPANIA

Obdobie: 16.5.-27.6.2011

Názov stavby: **Separáčny dvor na ul.Sninskej Humenné**
 Názov objektu: **Stavebné práce v rámci realizácie stav.dieľa Separáčny dvor na Sninskej ul.v Humennom**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné**

Projektant

Zhotoviteľ: **Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18, Humenné**

Rozpočet číslo

Spracoval


Dňa

Zdena Čelovská

27.06.2011

Náklady čerpania v EUR

A		B		C		D	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
1	HSV Dodávky	2 674,82	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	87 252,36	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	7 833,42	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	6 028,01	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	8 654,80			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	7 081,20			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	119 524,61	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Pečiatka		D	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	119 524,61
		24 DPH 20,00 % z 119524,61	23 904,92
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	143 429,53
		E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ Dátum a podpis Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 16.5.-27.6.2011

Stavba: Separáčny dvor na ul.Sninskej Humenné

Objekt: Stavebné práce v rámci realizácie stav.diela Separáčny dvor na Sninskej ul.v Humenné Objednávateľ: Mesto Humenné,Kukorelliho 34,Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s.Štefánikova 18,Humenné

JKSO:


Dátum: 27.6.2011

Miesto:

Spracoval: Zdena Čelovská

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	89 927,18	0,00	0,00	0,00	89 927,18
1	Zemné práce	4 640,01	0,00	0,00	0,00	4 640,01
2	Zakladanie	66 831,77	0,00	0,00	0,00	66 831,77
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 654,80	0,00	0,00	0,00	1 654,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 799,28	0,00	0,00	0,00	9 799,28
99	Presun hmôt HSV	7 001,32	0,00	0,00	0,00	7 001,32
PSV	Práce a dodávky PSV	13 861,43	0,00	0,00	0,00	13 861,43
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	12 699,63	0,00	0,00	0,00	12 699,63
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 161,80	0,00	0,00	0,00	1 161,80
M	Práce a dodávky M	15 736,00	0,00	0,00	0,00	15 736,00
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	15 736,00	0,00	0,00	0,00	15 736,00
	<u>Celkom</u>	<u>119 524,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119 524,61</u>

Chemkostav HSV
akciová spoločnosť



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 16.5.-27.6.2011

Stavba: Separačný dvor na ul.Sninskej Humenné

Objekt: Stavebné práce v rámci realizácie stav.diela Separačný dvor na Sninskej ul.v Humennom

Objednávateľ: Mesto Humenné,Kukorelliho 34,Humenné

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV a.s.Štefánikova 18,Humenné

JKSO:

Dátum: 27.6.2011

Miesto:

Spracoval: Zdena Čelovská

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							89 927,18		810,338		0,00
1 Zemné práce							4 640,01		394,120		0,00
1	001	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	53,000	26,450	1 401,85	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	001	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	53,000	3,762	199,39	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	53,000	1,627	86,23	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	53,000	1,025	54,33	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	537,000	0,416	223,39	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	583	0	Štrkopiesok 0-32 B	m3	236,000	11,334	2 674,82	1,67000	394,120	0,00	0,00
2 Zakladanie							66 831,77		393,147		0,00
7	002	224311211	Výplň pilót z portlandského betónu prostého tr. V8-C 25/30bez pažiacej suspenzie	m3	47,000	138,677	6 517,82	2,52332	118,596	0,00	0,00
8	002	224361114	Výstuž pilót betónovaných do zeme z ocele 10 505	t	5,000	1 629,560	8 147,80	1,07469	5,373	0,00	0,00
9	002	264221212	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine II	m	324,000	99,361	32 192,96	0,08945	28,981	0,00	0,00
10	011	272321312	Betón vystužený oceľovými vláknami tr. B30 hr.do 180mm	m3	97,000	172,310	16 714,07	2,45317	237,957	0,00	0,00
11	011	275361821	Výstuž základových pátiok z ocele 10505	t	2,000	1 629,560	3 259,12	1,11976	2,240	0,00	0,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 654,80		23,071		0,00
12	011	311271321	Stena železobetónová pre šachty hr.20 cm	m2	50,000	33,096	1 654,80	0,46142	23,071	0,00	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 799,28		0,000		0,00
13	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -220000t	m3	81,000	48,183	3 902,82	0,00000	0,000	0,00	0,00
14	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmot na skládku do 1 km	t	178,200	8,798	1 567,80	0,00000	0,000	0,00	0,00

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	534,600	0,363	194,06	0,00000	0,000	0,00	0,00
16	013	979089012	Poplatok za skládku	t	178,200	23,202	4 134,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
99 Presun hmôt HSV							7 001,32		0,000		0,00
17	011	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	810,338	8,640	7 001,32	0,00000	0,000	0,00	0,00
PSV Práce a dodávky PSV							13 861,43		3,885		0,00
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							12 699,63		3,309		0,00
18	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná	M2	537,000	5,394	2 896,58	0,00000	0,000	0,00	0,00
19		628322850	Hydroizolácia FATRAFOL	m2	618,000	8,916	5 510,09	0,00443	2,738	0,00	0,00
20	711	711462202	Stierková hydroizolácia 2KS so zapracovanou textilnou mriežkou, Hĺbkový základ LF, pruž. lep. malta	M2	50,000	19,710	985,50	0,00400	0,200	0,00	0,00
21	711	711491171	Izolácia z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	M2	537,000	1,210	649,77	0,00000	0,000	0,00	0,00
22		693665140	Geotextília 300	m2	618,000	1,436	887,45	0,00030	0,185	0,00	0,00
23	711	711491172	Izolácia z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	M2	537,000	1,469	788,85	0,00000	0,000	0,00	0,00
24		693665100	Geotextília 300	m2	618,000	1,436	887,45	0,00030	0,185	0,00	0,00
25	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,309	28,389	93,94	0,00000	0,000	0,00	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 161,80		0,576		0,00
26	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	543,000	1,100	597,30	0,00006	0,033	0,00	0,00
27	154	0	Profil tvaru U80 s prachami	t	0,543	1 010,000	548,43	1,00000	0,543	0,00	0,00
28	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,576	27,900	16,07	0,00000	0,000	0,00	0,00
M Práce a dodávky M							15 736,00		0,000		0,00
43-M Montáž oceľových konštrukcií							15 736,00		0,000		0,00
29	943	430420011	Montáž OK	kg	7 868,000	0,900	7 081,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
30		424954010	Konštrukcia oceľová	kg	7 868,000	1,100	8 654,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
Celkom							119 524,61		814,223		0,00

Chemkostav HSV
akciová spoločnosť
S u

