


Odberateľ: IČO: 00323021 DIČ: 2021232598 IČ DPH: NEPLATCA
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **TERMOBEST združenie**
Kúpeľná 6
08001 Prešov 1
Slovenská republika

IČO: 37885499 DIČ: 2022570935 IČ DPH: SK2022570935
 1/2008/09196/Pa-02
 Tel.: 051/7495988 E-mail:
 Fax: 051/7495988 WWW:

Mesto Humenné
Mestský úrad
Kukorelliho 34
06601 Humenné 1



VS: 2011004
 KS: 0308
 SWIFT

Dátum dodania/pzp: 30.04.2011 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.04.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 31.08.2011 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko: 15

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zlava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme Vám v súlade so Zmluvou o dielo č.1707/2009 za realizáciu stavby "Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačovovej ulici v Humennom" podľa súpisu vykonaných prác nasledovné:	68 884,26	20		82 661,11

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	68 884,26	13 776,85	82 661,11
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 82 661,11 EUR

Slovom: Osemdesiatdväťtisícšesťstošesťdesiatjeden 11/100 EUR



Faktúru vyhotovil: Alena Žulová
 Faktúru vytlačil: Alena Žulová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

TERMOBEST združenie
 Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV
 IČO: 37 885 499
 DIČ: 2022570935

Pečiatka a podpis

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ: TERMOBEST združenie
Kúpeľná 6
sídlo: 08001 Prešov

IČO: 37 885 499
DIČ: 2022570935
IČ I SK 202250935

OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Humenného
Mestský úrad, Kukorelliho 34
sídlo: 066 01 Humenné

IČO: 00 323 021
DIČ: 2021232598
IČ DPH: neplatca

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ na ul. Pugačovovej, Humenné

Objekt: SO 01 Základná škola
SO 02 Školská jedáleň
SO 03 Školská družina
SO 04 Telocvičňa
SO 05 - ihrisko

Miesto: Humenné

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu - I. etapa				784 026,70
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	73 208,61	68 884,26		4 324,35
3.	DPH	14 641,72	20,00 %	13 776,85	864,87
4.	Celkom (2+3)	87 850,33	82 661,11		5 189,22

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

TERMOBEST združenie
Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV
IČO: 37 885 499
DIČ: 2022570935

podpis

Za objednávateľa:



podpis

Dátum

V



Stavebné úpravy ZŠ na ul.Pugačevovej, Humenné

REKAPITULÁCIA I.etapa

objekt	ZRN	VRN	ZRN+VRN	DPH 20%	celkom s DPH
SO 01 Základná škola	20 246,05	0,00	20 246,05	4 049,21	24 295,26
SO 02 Školská jedáleň	2 390,46	0,00	2 390,46	478,09	2 868,55
SO 03 Školska družina	119,32	0,00	119,32	23,86	143,18
SO 04 Telocvičňa	46 128,43	0,00	46 128,43	9 225,69	55 354,12
spolu I.etapa	68 884,26	0,00	68 884,26	13 776,85	82 661,11

REKAPITULÁCIA I.etapa - prípočet zmena PD

objekt	ZRN	VRN	ZRN+VRN	DPH 20%	celkom s DPH
SO 01 Základná škola	0	0	0	0	0
SO 02 Školská jedáleň	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SO 03 Školská družina	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SO 04 Telocvičňa	0,00	0	0,00	0,00	0,00
spolu I.etapa	0,00	0	0,00	0,00	0,00
celkom	68 884,26	0,00	68 884,26	13 776,85	82 661,11

TERMOBEST združenie

Kúpeľná 6, 080-01 PREŠOV

IČO: 37 885 499

DIČ: 2022570935



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
 Názov objektu: 001 ZÁKLADNÁ ŠKOLA I.etapa
 Názov časti:

JKSO: 801 32
 EČO:
 Miesto: HUMENNÉ

Objednávateľ: MESTO HUMENNÉ, Mú. Kukoreliho 34, Humenné
 Projektant: Ing. arch. Ladislav KARAS
 Zhotoviteľ: TERMOBEST združenie, Kúpeľná 6, Prešov

IČO: 00323021 DIČ: 2021232598
 37885499 2022570935

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové : 24 295,26		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	8 010,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	12 235,19	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 246,05	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	20 246,05	
Objednávateľ						24	20 %	20 246,05 DPH	4 049,21
Dátum a podpis				Pečiatka		25	19 %	0,00 DPH	
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)		24 295,26
Dátum a podpis				Pečiatka		E		Prípochty a odpočty	
						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kízavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie +- -		0,00

TERMOBEST združenie
 Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV
 IČO: 37 885 499
 DIČ: 2022570935



REKAPITULÁCIA

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
Objekt: 001 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.etapa

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	20 246,05
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 323,45
781	Dokončovacie práce a obklady	17 922,60
	<u>Celkom</u>	<u>20 246,05</u>

TERMOBEST združenie

Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV
IČO: 37 885 499
DIČ: 2022570935



supis vykonaných prác

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
 Objekt: 001 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.etapa
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 246,05	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 323,45	
45	K	767	7676413231	Montáž dverí plastových, výšky 2100 mm x šírky 1050 mm	ks	3,000	66,38	199,14	
46	M	MAT	61141225001	Plastové dvere otváracé v/š 2100/1050	ks	3,000	706,13	2 118,39	
49	K	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,197	30,03	5,92	
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				17 922,60	
59	K	771	781731030	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	576,272	18,84	10 894,64	
60	M	MAT	5977410000	Obkladačky keram. rezné pravouhlé hl. C 250x65 la	m2	589,837	9,99	5 892,47	
61	K	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	51,426	12,01	617,63	
62	K	771	998781194	Obklady keramické, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	51,426	10,07	517,86	
				Celkom				20 246,05	

zdrúženie
 080 01-PREŠOV
 37 885 499
 2022570935



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
 Názov objektu 002 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ I.etapa
 Názov časti

JKSO 801 32
 EČO
 Miesto HUMENNÉ
 IČO DIČ

Objednávateľ MESTO HUMENNÉ, Mú. Kukoreliho 34, Humenné
 Projektant Ing. arch. Ladislav KARAS
 Zhotoviteľ TERMOBEST združenie, Kúpeľná 6, Prešov

OO323021 2021232598
 37885499 2022570935

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	206,72	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	911,83	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	
4	Montáž	1 271,91	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	2 390,46	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	

Projektant

 Dátum a podpis

Pečiatka


Objednávateľ

 Dátum a popis

Pečiatka


Zhotoviteľ

 Dátum a podpis

Pečiatka
TERMOBEST združenie
 Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV
 IČO: 37 885 499
 DIČ: 2022570935

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		2 390,46
24	20 %	2 390,46 DPH	478,09
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		2 868,55

E		Prípochty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Klízavá doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00



REKAPITULÁCIA

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
Objekt: 002 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ I.etapa
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	206,72
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	206,72
PSV	Práce a dodávky PSV	2 183,74
771	Podlahy z dlaždíc	804,19
781	Dokončovacie práce a obklady	1 379,55
	<u>Celkom</u>	<u>2 390,46</u>

VERMOBEST združenie
Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV
IČO: 37 885 499
DIČ: 2022570935



ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
 Objekt: 002 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 1.etapa
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				206,72	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				206,72	
12	K	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	39,810	2,66	105,89	
13	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,543	5,81	20,58	
14	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,543	9,77	34,62	
15	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,086	0,36	2,55	
16	K	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,543	5,86	20,76	
17	K	013	9790821111	Poplatok za skládku sutiny a vybúraných hmôt	t	3,543	6,30	22,32	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 183,74	
	D		771	Podlahy z dlaždíc				804,19	
45	K	771	771571110	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfovovaných do malty 300x200 mm	m2	30,964	9,80	303,45	
46	M	MAT	5976498290	Dlaždice keramické Taunus - gres Mont Everest 300x300	m2	31,583	14,51	458,27	
47	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,955	11,65	22,78	
48	K	771	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,955	10,07	19,69	
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				1 379,55	
54	K	771	781731030	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	44,511	18,84	838,59	
55	M	MAT	5977410000	Obkladačky keram. rezné pravouhlé hl. C 250x65 la	m2	45,401	9,99	453,56	
56	K	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,958	12,01	47,54	
57	K	771	998781194	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,958	10,07	39,86	
				Celkom				2 390,46	

zRMOBEST združenie

Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV

IČO: 37 885 499

FIČ: 2022570935



Barb

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
 Názov objektu 003 ŠKOLSKÁ DRUŽINA I.etapa
 Názov časti

JKSO 801 32
 EČO
 Miesto HUMENNÉ
 IČO DIČ

Objednávateľ MESTO HUMENNÉ, Mú. Kukoreliho 34, Humenné
 Projektant Ing. arch. Ladislav KARAS
 Zhotoviteľ TERMOBEST združenie, Kúpeľná 6, Prešov

00323021	2021232598
37885499	2022570935

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	53,28	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	
4	Montáž	66,04	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	119,32	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	119,32	
24	20 %	119,32 DPH	23,86
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		143,18

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

TERMOBEST združenie
 Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV
 IČO: 37 885 499
 DIČ: 2022570935



REKAPITULÁCIA

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
Objekt: 003 ŠKOLSKÁ DRUŽINA I.etapa
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	119,32
767	Konštrukcie doplnkové kovové	25,83
771	Podlahy z dlaždíc	93,49
	<u>Celkom</u>	<u>119,32</u>

TERMOBEST združenie
Kúpalná 6, 080 01 PREŠOV
IČO: 37 885 499
DIČ: 2022570935



supis vykonaných prác

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
 Objekt: 003 ŠKOLSKÁ DRUŽINA I.etapa
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				119,32	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				25,83	
42	K	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,860	30,03	25,83	
	D		771	Podlahy z dlaždíc				93,49	
43	K	771	771571110	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfovaných do malty 300x200 mm	m2	3,600	9,80	35,28	
44	M	MAT	5976498290	Dlaždice keramické Taunus - gres Mont Everest 300x300	m2	3,672	14,51	53,28	
45	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,227	11,85	2,64	
46	K	771	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,227	10,07	2,29	
				Celkom				119,32	

KMOBESZ združenie
 Kúpeľná 6/080 01 PREŠOV
 IČO/ 37 885 499
 DIČ/ 2022570935



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
 Názov objektu 004 TELOCVIČŇA I.etapa
 Názov časti

JKSO 801 32
 EČO
 Miesto HUMENNÉ
 IČO DIČ

Objednávateľ MESTO HUMENNÉ, Mú. Kukoreliho 34, Humenné
 Projektant Ing. arch. Ladislav KARAS
 Zhotoviteľ TERMOBEST združenie, Kúpeľná 6, Prešov

OO323021 2021232598
 37885499 2022570935

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	13 207,44	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	32 920,99	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		46 128,43	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		Zariadenie staveniska				0,00
14		Mimostav. doprava				
15		Územné vplyvy				
16		Prevádzkové vplyvy				
17		Ostatné				
18		VRN z rozpočtu				
19		VRN (r. 13-18)				0,00
22		Ostatné náklady				

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

TERMOBEST združenie
 Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV
 IČO: 37 885 499
 DIČ: 2022570935

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	46 128,43
24	20 %	9 225,69
25	19 %	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	55 354,12

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



REKAPITULÁCIA

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
Objekt: 004 TELOCVIČŇA I.etapa
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	46 128,43
713	Izolácie tepelné	15 336,26
775	Podlahy vlysové a parketové	30 792,17
	<u>Celkom</u>	<u>46 128,43</u>

TERMOBEST združenie
Kúpeľná 6, 080 01-PREŠOV
IČO: 37 885 499
DIČ: 2022570935



supis vykonaných prác

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ
 Objekt: 004 TELOCVIČŇA I.etapa
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				46 128,43	
	D		713	Izolácie tepelné				15 336,26	
14	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	445,271	0,86	382,93	
15	M	MAT	2837650300	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.140mm	m2	454,176	26,60	12 081,08	
16	K	713	713191122	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	445,271	2,49	1 108,72	
17	M	MAT	6283221000	Pásy ťažké asphalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	454,176	2,48	1 126,36	
18	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	21,941	28,28	620,49	
19	K	713	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	21,941	0,76	16,68	
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				30 792,17	
34	K	775	7755118001	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane lišt	m2	461,655	6,97	3 217,74	
35	K	775	7755242611	Podlahy drevené - smrekový rošt - 4 vrstvy	m2	461,655	13,88	6 407,77	
36	K	775	7755242612	Podlahy drevené - parkety dub - tr. štandard hr. 21 mm šírka 65 mm	m2	461,655	41,16	19 001,72	
37	K	775	7755242613	Podlahy drevené - povrchová úprava BONATech Sport	m2	461,655	4,45	2 054,36	
38	K	775	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	3,495	22,31	77,97	
39	K	775	998775194	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,495	9,33	32,61	
				Celkom				46 128,43	

ERMObEST združenie

Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV

IČO: 37 885 499

DIČ: 2022570935

