


Faktúra

Mestský úrad Humenné
04-08-2011

Zhotoviteľ Constructing - stav s.r.o. Koškovce 155 06712 p. Koškovce Tel Fax E-mail WWW IČO 45 893 144 DIČ 2023126655 IČ pre daň SK2023126655 Obchodnom registri Prešov vl.č. 236129/P oddiel: Sro Účet Dexia banka,a.s. 2940711001 5600		Faktúra číslo : sekretariát primátorky 2011006 Objednávka : . Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011006 IČO objednávateľa 323 021 DIČ objednávateľa 2021232598 IČ pre daň objednávateľa Objednávateľ Mesto Humenné Kukorelliho 34 066 28 Humenné	
--	--	---	--

MESTO HUMENNE
MESTSKÝ ÚRAD
Dobla: 03-08-2011
E.J. 846/2011 P.VII.



Dodacie a platobné podmienky	
Spôsob platby	PP
Dátum vystavenia dokladu	29.7.2011
Dátum splatnosti	29.8.2011
Dátum dodania tovaru / služby	29.7.2011

Fakturujeme Vám za prevedené stavebné úpravy podľa zmluvy o diele.

Zľava v % 0,00

Cena bez DPH : 16 267,39

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20,0 %	16 267,39	3 253,48	19 520,87
Sadzba 0,0 %	0,00	0,00	0,00
Celkom	16 267,39	3 253,48	19 520,87

Celkom k úhrade v EUR 19 520,87
 Uhradené zálohou 0,00
 Uhradiť 19 520,87

Constructing - stav s.r.o.
 067 12 Koškovce 155
 IČO: 45 893 144

pečiatka, podpis zhotoviteľa

Sledované obdobie: 07 011

Dodávateľ:	IČO	45 893 144		
	Názov	Constructing - stav s.r.o.		
	Sídlo	p. Koškovce		
Odberateľ:	IČO	323 021		
	Názov	Mesto Humenné		
	Sídlo	Humenné		
	Číslo zmluvy	.		
Stavba:	Výstavba parku na sídl.II.a v Humennom			
Miesto stavby:	.			
Číslo faktúry:	2011006			
Odsúhlasované údaje				
Rozpočtové náklady				
	Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sledovaného mesiaca
2	Vystavené splátkové listy bez DPH	10 793,4	16,267,4	27,060,8
	Vystavené splátkové listy s DPH	12,952,0	19,520,9	32,472,9
3				
4				

Vyhlásenie

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti.

Za dodávateľa: Meno Audrej HREBEZ Podpis _____

Constructing - stav
067 12 Koškovce
IČO: 45 893 144

Dátum 13.7.2011

Za odberateľa: Meno Ing. Gabriel Kaliga Podpis _____

Dátum 28.7.2011



Stavba: Výstavba parku na sídl.II.a v Humennom		KS:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: Mesto Humenné		IČO a DIČ: 323 021 2021232598
Zhotoviteľ: Constructing - stav s.r.o.		IČO a DIČ: 45 893 144 2023126655
Zákazka:		Miesto:
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	14 621,53	Zariadenie staveniska	154,12	Cena bez DPH	16 267,39
	Dodávky	1 306,80	Územie so s'ťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	3 253,48
	Celkom	15 928,33	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne s'ťaž.podmienky	0,00	Cena celkom	19 520,87
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	184,94		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	339,06		
	Materiál	0,00		0,00		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		
ZRN		15 928,33				

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Ing. Jozef VALIGA
stavebný dozor
SKS
07634*10*

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Constructing - stav s.r.o.
067 12 Koškovce 155
IČO: 45 893 144


Stavba: Výstavba parku na sídl. II. a v Humennom		KS:
Objekt: SO 01.1 - Spevnené plochy - búranie		JKSO: 815 9
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: Mesto Humenné		IČO a DIČ: 323 021 2021232598
Zhotoviteľ: Constructing - stav s.r.o.		IČO a DIČ: 45 893 144 2023126655
Zákazka:		Miesto:
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	516,28	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH		516,28
	Dodávky	0,00	Územie so s'ťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	516,28	103,26
	Celkom	516,28	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne s'ťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom		619,54
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00				
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
ZRN		516,28						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Constructing - stav s.r.o.
067 12 Koškovce 155
IČO: 45 893 144

29.07.2011

Súpis vykonaných prác

Strana: 1/4

Stavba : Výstavba parku na sídl. LILA v Humennom

Objekt: SO 01.1 - Spevnené plochy - búranie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	25,400	m ²	3,00	76,20	0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				76,20	0,00	0,0
	OSTATNÉ PRÁCE						
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,596	t	14,50	240,64	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	179,364	t	0,38	68,16	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	16,596	t	7,11	118,00	0,00	0,00
979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	16,596	t	0,80	13,28	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				440,08	0,00	0,0
	Práce HSV				516,28	0,00	0,0
Objekt:	SO 01.1 - Spevnené plochy - búranie				516,28	0,00	0,0
					516,28		

29.07.2011

Súpis vykonaných prác

Strana: 4/4

Stavba : Výstavba parku na sídl.IL.a v Humennom

Objekt: SO 01.2 - Spevnené plochy - nový stav

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Celkom za stavbu:					14 621,53	1 306,80	264,5
					15 928,33		