




EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 Košice - BarcaIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 102062501 / 8020
IBAN: SK02 8020 0000 0001 0206 2501
SWIFT: CRLYSKBX
CREDIT AGRICOL CORPORATE AND
INVESTMENT BANKČíslo stavby: 4907.0060036VBA
Popis stavby: Stav.úpr.a rek.juženj časti Nám.SI.v HE
Kontaktná osoba: Pan Viliam BANÍK**Mesto Humenné**Kukorelliho 34
066 28 Humenné
SKIČO: 00323021
IČ DPH :Dátum vystavenia: 31.05.2011
Dátum splatnosti: 29.08.2011
Typ úhrady: Platobným prevodom
DUZP : 31.05.2011
Variabilný symbol 5800851376

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Stav.úpr.a rek.juženj časti Nám.SI.v HE		0,000	0,00	14.990,61	20,00%	2.998,12	17.988,73
		Celkom				14.990,61		2.998,12	17.988,73
		Zadržné KD s DPH %							1.798,87-

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00%	0,00	0,00
14.990,61	20,00%	2.998,12	17.988,73
14.990,61		2.998,12	17.988,73



EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 Košice - BarcaIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Mesto HumennéKukorelliho 34
066 28 Humenné
SK

IČO: 00323021

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Dátum vystavenia: 31.05.2011

Dátum splatnosti: 29.08.2011

Typ úhrady: Platobným prevodom

DUZP: 31.05.2011

Variabilný symbol 5800851376

Číslo stavby: 4907.0060036VBA

Popis stavby: Stav.úpr.a rek.juženj časti Nám.SI.v HE

Kontaktná osoba: Pan Viliam BANÍK

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
			Základ		DPH sadzba		DPH čiastka		Celkom
		Plnenie	14.990,61		20,00%		2.998,12		17.988,73
		Zádržné KD s DP							1.798,87-
		Doplatok	14.990,61				2.998,12		16.189,86

Celková čiastka k úhrade:

16.189,86 €

Za objednávateľa:

Dátum, podpis, pečiatka



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.5.2011

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66
Košice
04017

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné
sídlo: Kukoreliho 34
Humenné
06601

IČO: 00323021
IČ DPH:

Celková rekapitulácia stavby - Neoprávnené náklady

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
Miesto: Humenné

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				258 366,22
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	14 990,61		14 990,61
3. DPH	0,00	20.00 %	2 998,12	2 998,12
4. Celkom	0,00		17 988,73	17 988,73

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Ing. Viliam Baník

podpis



Za objednávateľa:

Ing. Michal Choma*

podpis



V Humennom

Dátum: 31.5.2011

Rekapitulácia čerpania stavby - Neoprávnené náklady

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
 Objednávateľ: Mesto Humenné
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Od: 1.5.2011
 Do: 31.5.2011
 Dátum: 31.5.2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
Humenne-neopravn	Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom	14 990,61	2 998,12	17 988,73	0,00
2	SO 02 Spevnené plochy	0,00	0,00	0,00	0,00
8A	SO 08A Preložka VN,NN	14 990,61	2 998,12	17 988,73	0,00
1	SO 08A Preložka 22kV rozvodu	8 941,51	1 788,30	10 729,81	0,00
2	SO 08A Preložka NN rozvodu	6 049,10	1 209,82	7 258,92	0,00
8B	SO 08B Prekládka vodovodu DN300	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SO 09 Rekonštrukcia verejných WC	0,00	0,00	0,00	0,00



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.5.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66
Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné
sídlo: Kukoreliho 34
Humenné

IČO: 00323021
IČ DPH:

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
Objekt: SO 08A Preložka VN,NN
JKSO:
Miesto: Humenné

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				28 293,03
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	8 941,51	8 941,51	
3. DPH	0,00	20.00 % 1 788,30	1 788,30	
4. Celkom (2+3)	0,00	10 729,81	10 729,81	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Ing. Viliam Černý



Za objednávateľa:

Ing. Michal Choma



podpis

V Humennom

Dátum: 31.5.2011



5 Strana 1 z 1

Súpis vykonaných prác

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom

Objekt: SO 08A Preložka VN,NN

Časť: SO 08A Preložka 22kV rozvodu

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 1.-31.5.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 31.5.2011

Spracoval: Ing. Viliam Baník

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Zemné práce

8	R		Vytýčenie kábel.trasy	km	0,330	187,244	61,79	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R		Výkop kábelovej ryhy 120x65cm,kábel.lôžko,zához	m	190,000	19,523	3 709,37	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R		Výkop ryhy 45x90cm pre kábel.,chránička,bet.zákl,zához	m	140,000	12,420	1 738,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R		Porealizačné zameranie	hod	50,000	12,483	624,15	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	R		Betón.zmes pre križovania a základy	m3	17,000	152,291	2 588,95	0,00000	0,000	0,00	0,00
15	R		Osadenie kábelového označníka	ks	5,000	43,690	218,45	0,00000	0,000	0,00	0,00

Celkom

8 941,51

0,000

0,00



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.5.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66
Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné
sídlo: Kukoreliho 34
Humenné

IČO: 00323021
IČ DPH:

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
Objekt: SO 08A Preložka VN,NN
JKSO:
Miesto: Humenné

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				18 467,95
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	6 049,10	6 049,10	
3. DPH	0,00	20.00 %	1 209,82	1 209,82
4. Celkom (2+3)	0,00		7 258,92	7 258,92

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Viliam Bankó

Za objednávateľa: Ing. Michal Chorna

podpis

podpis

V Humennom

Dátum: 31.5.2011



Súpis vykonaných prác

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom

Objekt: SO 08A Preložka VN,NN

Časť: SO 08A Preložka NN rozvodu

JKSO:

Miesto: Humenné

Obdobie: 1.-31.5.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 31.5.2011

Spracoval: Ing. Viliam Baník

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Zemné práce

							6 049,10	0,000			
8	R		Vytyčenie kábel.trasy	km	0,200	187,244	37,45	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R		Výkop kábelovej ryhy 120x65cm,kábel.lôžko,zához	m	95,000	15,433	1 466,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R		Výkop ryhy 45x90cm pre kábel.,chránička,bet.zákl,zához	m	105,000	10,835	1 137,68	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R		Porealizačné zameranie	hod	50,000	12,483	624,15	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	R		Betón.zmes pre križovania a základy	m3	17,000	156,036	2 652,61	0,00000	0,000	0,00	0,00
15	R		Osadenie kábelového označníka	ks	3,000	43,690	131,07	0,00000	0,000	0,00	0,00

Celkom

6 049,10

0,000

0,00

