

# FAKTÚRA

<b>Zhotoviteľ</b> <b>Constructing - stav s.r.o.</b> Koškovce 155 06712 p. Koškovce Tel Fax E-mail WWW IČO 45 893 144 DIČ 2023126655 IČ pre daň SK2023126655 Obchodnom registri Prešov v.l.č. 236129/P oddiel: Sro Účet Dexia banka,a.s. 940711001 5600		<b>Faktúra číslo :</b> 2011003 <b>Objednávka :</b> Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011003 IČO objednávateľa 323 021 DIČ objednávateľa 2021232598 IČ pre daň objednávateľa Objednávateľ <b>Mesto Humenné</b> Kukorelliho 34 066 28 Humenné Mesto Humenné Dátum: 12-07-2011 č.j. 718/2011 Pril.	
--	--	--	--



<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Spôsob platby PP Dátum vystavenia dokladu 30. 6 2011 Dátum splatnosti 30.7.2011 Dátum dodania tovaru / služby 30.6.2011	
---	--

Fakturujeme Vám za prevedené stavebné úpravy podľa zmluvy o diele.

**Cena bez DPH :** 10 793,36

Zľava v % 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20,0 %	10 793,36	2 158,67	12 952,03
Sadzba 0,0 %	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	10 793,36	2 158,67	12 952,03

**Celkom k úhrade v EUR** 12 952,03  
 Uhradené zálohou 0,00  
 Uhradiť 12 952,03

Constructing - stav s.r.o.  
 067 12 Koškovce 155  
 IČO:45 893 144

pečiatka, podpis zhotoviteľa

Sledované obdobie : 06 011

<b>Dodávateľ :</b>	IČO	45 893 144
	Názov	Constructing - stav s.r.o.
	Sídlo	p. Koškovce
<b>Odberateľ :</b>	IČO	323 021
	Názov	Mesto Humenné
	Sídlo	Humenné
	Číslo zmluvy	.
<b>Stavba :</b>	Výstavba parku na sídl.II.a v Humennom	
<b>Miesto stavby:</b>	.	
<b>Číslo faktúry:</b>	2011003	


## Odsúhlasované údaje

## Rozpočtové náklady

	Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sledovaného mesiaca
2	Vystavené splátkové listy bez DPH	0,0	10,793,4	10,793,4
	Vystavené splátkové listy s DPH	0,0	12,952,0	12,952,0
3				
4				

### Vyhlásenie

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti .

Za dodávateľa :	Meno <u>L. Malcar</u>	Podpis	<b>Constructing - stav s.r.o.</b> 067 12 Koškovce 155 IČO: 45 893 144	Dátum _____
Za odberateľa :	Meno <u>Ing. Gabriel Valiga</u>	Podpis		Dátum _____



30.06.2011

## Krycí list súpisu vykonaných prác

Strana: 1/1


Stavba: Výstavba parku na sídl.II.a v Humennom		KS:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: Mesto Humenné		IČO a DIČ: 323 021      2021232598
Zhotoviteľ: Constructing - stav s.r.o.		IČO a DIČ: 45 893 144      2023126655
Zákazka:		Miesto:
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	10 793,36	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	10 793,36
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	10 793,36
	Celkom	10 793,36	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	<b>Cena celkom</b>	<b>12 952,03</b>
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00		
MNT	Montáž	0,00	<b>VRN celkom</b>	<b>0,00</b>		
	Materiál	0,00		0,00		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		
<b>ZRN</b>		<b>10 793,36</b>				

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Constructing - stav s.r.o.

067 12 Koskovce 155

IČO: 45 893 144



30.06.2011

Stavba : Výstavba parku na sídl. II. a v Humennom

## Súpis vykonaných prác

Strana: 1/2

Objekt: SO 01.1 - Spevnené plochy - búranie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	1,000	ks	5,72	5,72	0,00	0,00
112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	1,000	ks	7,72	7,72	0,00	0,00
121101112	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	31,640	m <sup>3</sup>	1,3	41,45	0,00	0,00
162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	1,000	ks	12,34	12,34	0,00	0,00
162201421	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 1000 m	1,000	ks	7,33	7,33	0,00	0,00
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	31,640	m <sup>3</sup>	1,75	55,37	0,00	0,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	31,640	m <sup>3</sup>	0,97	30,69	0,00	0,00
113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	770,000	m <sup>2</sup>	3,00	2 310,00	0,00	0,00
113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	795,400	m <sup>2</sup>	0,89	707,91	0,00	0,00
113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	204,700	m	1,8	370,51	0,00	0,00
111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	0,040	m <sup>3</sup>	215,49	8,62	0,00	0,00
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				3 557,66	0,00	0,0

Gabriel VALIGA  
obecný dozorca

07634 151

F 01 - 12

30.06.2011

Stavba : Výstavba parku na sídl.II.a v Humennom

## Súpis vykonaných prác

Strana: 2/2

Objekt: SO 01.1 - Spevnené plochy - búranie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	270,000	t	14,50	3 915,00	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2 400,000	t	0,38	912,00	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	270,000	t	7,1	1 919,70	0,00	0,00
979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	270,000	t	0,80	216,00	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	26,000	m	10,50	273,00	0,00	0,00
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				7 235,70	0,00	0,0
	<b>Práce HSV</b>				10 793,36	0,00	0,0
Objekt:	SO 01.1 - Spevnené plochy - búranie				10 793,36	0,00	0,0
					10 793,36		
	<b>Celkom za stavbu:</b>				10 793,36	0,00	0,0
					10 793,36		

